
Приложение№3

№ Наименование

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 
Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства 

бюджета 

городского округа 

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 

1 Бюджетные инвестиции 2 026 549,0 1 820 840,4 205 708,6 1 421 527,2 1 289 163,8 132 363,4 1 461 318,7 1 326 550,0 134 768,7

% освоения 70,15% 70,80% 64,35% 72,11% 72,85% 65,51%

1.1
Объекты бюджетных инвестиций, не включенные в МП г.о.Самара, в том 

числе:
13 285,00 0,00 13 285,00 13 284,90 0,00 13 284,90 13 284,90 0,00 13 284,90

100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

1.1.1

Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со 

строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к 

чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Самаре. (2-й этап строительства)

10 488,8 0,0 10 488,8 10 488,8 0,0 10 488,8 10 488,8 0,0 10 488,8

СМР(исполнительный лист) 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

1.1.2
Бассейн на территории МБОУ СОШ N 127, расположенный по адресу: ул. 

Кузнецова, 7 в пос. Управленческий Красноглинского района г. Самары Самарской 

области

2 796,2 0,0 2 796,2 2 796,1 0,0 2 796,1 2 796,1 0,0 2 796,1

СМР(исполнительный лист) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.2 , 2 013 264,0 1 820 840,4 192 423,6 1 408 242,3 1 289 163,8 119 078,5 1 448 033,8 1 326 550,0 121 483,8

69,95% 70,80% 61,88% 71,92% 72,85% 63,13%

1.2.1

Муниципальная программа городского округа Самара "Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения " на 

2012 - 2021 годы 

544 815,9 517 000,0 27 815,9 327 229,6 315 516,4 11 713,2 327 229,6 315 516,4 11 713,2

60,06% 61,03% 42,11% 60,06% 61,03% 42,11%

Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II-я очередь 

(ПК 16+00 - ПК 46+83,2)

522 238,5 517 000,0 5 238,5 318 719,6 315 516,4 3 203,2 318 719,6 315 516,4 3 203,2

СМР 61,03% 61,03% 61,15% 61,03% 61,03% 61,15%

Информация об исполнении по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара в разрезе объектов по состоянию на 01.01.2022 года

Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 

от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)

Объем средств бюджета, фактически израсходованных по 

состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)

Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, 

тыс.руб.,(%)

Примечание:Средства предусмотрегны  в соответствии с решением  Арбитражного суда Самарской области от 22.09.2020  по делу  №А55-11571/2019 на оплату дополнительных работ, выполненных  по муниципальному контракту №00051 от 27.04.2017, 

заключенного с "ВТС  Метро"Получен исполнительный лист от 08.07.2021 серии ФС  № 035451595 всего на сумму- 10 664 ,3тыс. руб., в том числе: 1)задолженность за дополнительные виды работ в сумме- 10 488,8 тыс. руб., 2)расходы по госпошлине- 75,4 тыс.руб., 

3) расходы по оплате судебной экспертизы-100 ,0 тыс.руб.Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 в рамках принятых обязательств по бюджетным инвестициям , не включенных  в муниципальные программы составил-10 488,8 тыс.руб.(из них 

:дополнительные работы-10488,8 тыс.руб), не включены в бюджетные инвестиции: расходы  в сумме -175,4 тыс.руб(1) расходы по оплате судебной экспертизы-100 ,0 тыс.руб,.2)   расходы по госпошлине- 75,4 тыс.руб )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Справочно: В соответствии с решением  Арбитражного суда Самарской области от 20.05.2021  по делу  №А55-35642/2019, вынесенного в пользу Департамента по взысканию с с "ВТС  Метро" неосновательного обогащения  всвязи с нарушениями,выевленными 

Котрольно-счетной палатой городского округа Самара в рамках выполнния работ  муниципальному контракту №00051 от 27.04.2017, заключенного с "ВТС  Метро"Получен исполнительный лист  серии ФС  № 035452452 всего на сумму- 9 434,6 тыс. руб., в том числе: 

1)неосновательное обогащение(основной долг) -9 144,7 тыс. руб., 2)судебные расходы 289,9 тыс.руб., Средства в полном объеме поступили в бюджет г.о Самара., из них : возвращены  в министерство транспорта Самарской области средства областного бюджета в 

сумме -8230,2 тыс.руб..

Примечание: Средства предусмотрегны  в соответствии с решением  Арбитражного суда Самарской области от 28.10.2020  по делу  №А55-19217/2019 на оплату дополнительных работ, выполненных  по муниципальному контракту №00645 от 27.06.2016, 

заключенного с ООО"СтройМонтажКомплект". Получен исполнительный лист от 18.02.2021 серии ФС № 034167383 всего на сумму- 2 894, 2 тыс.руб. ,в том числе:1) задолженность за выполненные работы - 2 796,1тыс. руб.,2) госпошлина - 36,5тыс. руб.,3) 

экспертиза-98,0тыс.руб.Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 в рамках принятых обязательств по бюджетным инвестициям, не включенных  в муниципальные программы составил-2796,1 тыс.руб , в том числе :за дополнительные работы в объеме -2796,1 

тыс.руб.

1.2.1.1



№ Наименование

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 
Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства 

бюджета 

городского округа 

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 

Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 

от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)

Объем средств бюджета, фактически израсходованных по 

состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)

Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, 

тыс.руб.,(%)

Примечание :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Администрацией городского округа Самара  заключено Соглашение от 21.05.2021 № 706-06/2021-157 (в ред.доп.соглашения от 20.12.2021 № 706-06/2021-157/2,)  "без кода 

нацпроекта".Уровень софинансирования по объекту в рамках соглашения: 99 % - вышестоящий бюджет, 1 %   - местный бюджет. Объем финансирования объекта  на 2021 год составляет -522 238,5 тыс.руб, том числе: средства областного бюджета-517 000,0 тыс. 

руб.,средства местного бюджета-3 454,5 тыс. руб. Объект включен в  Государственную программу Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)»                                                                                                                                                                                                  

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         СМР 08.07.2019  с ООО 

«Автодоринжиниринг» заключен муниципальный контракт  № 19141  на выполнение строительно-монтажных работ  на сумму 654 682,9 тыс. руб.Срок завершения работ по заключенному контракту - 30.11.2020.(Департаментом на основании заключения 

Государственной экспертизы проектов в строительстве о внесении изменений в проектную документацию подписано дополнительное соглашение № 5 от 10.12.2020 о продлении срока действия муниципального контракта до 31.01.2022.) Принято и оплачено работ по 

муниципальному контракту за период  2019 г -2020 г- 318 770,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета – 33 464,9 тыс. руб.,за счет средств областногобюджета- 285 305,4 тыс. руб. Остаток, подлежащий выполнению по муниципальному контракту на 

01.01.2021-335 912,6 тыс.руб.  В ходе выполнения работ были установлены обстоятельства, по которым необходимо было внесение изменений в проектно-сметную документацию относительно видов, объема и стоимости работ.13.09.2021 между Департаментом и ООО 

«Автодоринжиниринг» заключено дополнительное соглашение № 8 к муниципальному контракту № 19141 от 08.07.2019 на увеличение стоимости контракта. Стоимость муниципального контракта составляет – 671 903,8 тыс.руб., в том числе: 2019 год -2020 год - 318 770,3 

тыс. руб, 2022 год -  353 133,5 тыс.руб.24.12.2021 заключено дополнительное соглашение № 11 к Контракту на сумму -840 992,5тыс. руб, в тм числе:  2019 год -2020 год- 318 770,3 тыс. руб, 2022 год - 522 222,2 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Принято по актам выполненных работ на 01.01.2022 в сумме-318 719,7 тыс.руб, в том числе: за счет средств областного бюджета -315 516,4 тыс.руб,  за счет средств местного бюджета -3203,3 тыс.руб.Кассовый расход по состоянию на  01.01.2022 -318 719,7 тыс.руб, в 

том числе: за счет средств областного бюджета -315 516,4 тыс.руб,  за счет средств местного бюджета -3203,3 тыс.руб.. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022-0,0 тыс.руб.Текущая строительная готовность объекта – 87%.Остаток СМР , подлежащий 

выполнению по муниципальному контракту на 01.01.2022-203 520,5 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Сметная стоимость объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В ходе выполнения работ на объекте возникла необходимость по внесению изменений в проектно-сметную документацию (виды, объем, стоимость работ) а также  в связи с получением новых технических условий от эксплуатирующих сетевых организаций и 

выявленных в процессе строительно-монтажных работ, не учтенных проектной документацией инженерных  сетей с учетом  предложений от организаций, расположенных вдоль Заводского шоссе, Подрядчиком были внесены изменения и дополнения в проектную 

документацию.Получено положительное заключение ГЭПС от 01.10.2021 №63-1-1-2-060565-2021 по проектно-сметной документации, учитывающей работы по выносу кабельных линий и сетей связи из зоны строительства дорожного полотна. Сметная стоимость объекта 

составила – 912 880,57 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Мощность объекта. Протяженность – 3,084 км, 

число и ширина полос – 4 х 3,5 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.2.1.1



№ Наименование

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 
Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства 

бюджета 

городского округа 

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 

Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 

от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)

Объем средств бюджета, фактически израсходованных по 

состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)

Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, 

тыс.руб.,(%)

Реконструкция ул.22 Партсъезда от ул.Солнечная до пр.Кирова. 1-я очередь (от 

ул.Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр.Карла Маркса до 

ул.Ставропольская)

8 510,0 0,0 8 510,0 8 510,0 0,0 8 510,0 8 510,0 0,0 8 510,0

ПИР 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Реконструкция ул.Дачной от Московского шоссе до ул.Горной в Ленинском, 

Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я 

очередь реконструкция от ул.Дачной от ул.Пензенской до Московского шоссе, 2-я 

очередь реконструкция ул.Дачной от ул.Пензенской до ул.Горной)

9 017,4 0,0 9 017,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПИР 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 Реконструкция улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до улицы Ново-

Садовой

5 050,0 0,0 5 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПИР 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1.3

Примечание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов                                                                                                                                                                                                                                             Между 

министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено Соглашение от 16.03.2020 № 706-01/2020-003  о предоставлении в 2020-2021 годах бюджету городского округа Самара субсидии на 

реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение результатов реализации федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» согласно которому, на финансирование объекта 

запланированы средства областного бюджета на 2021 год в размере-342 372,1  тыс. руб., средства местного бюджета – 15 383,49  тыс. руб. Общий объем средств, в рамках Соглашения составляет 357 755,59 тыс. руб. Заключено  дополнительное соглашение № 706-

01/2020-003/4 от 20.0.2021 на рассторжение соглашения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

По объекту заключены 2 муниципальных контракта:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1)  на 

выполнение работ по корректировке проектной документации (1 очередь) муниципальный контракт  с МП «АПБ» от 08.07.2019 № 19131. Стоимость работ в соответствии с МК - 7 500,0 тыс. руб.Срок проектирования 5 месяцев.  Выполнение работ по 

корректировке проектной документации МП г.о. Самара «АПБ» ранее были приостановлены в связи с отсутствием заключенных с ПАО «МРСК-Волги», ПАО «Самарские распределительные сети», АО «Самарская сетевая компания», ПАО «Т Плюс» соглашений о 

компенсации затрат, связанных с предоставлением исходных данных и технических условий, на расчистку территории на возмездной основе, а также в связи с внесением изменений в разработку ППТ. 07.04.2021 МП «АПБ» направил в Департамент разработанную 

проектную документацию.Принято по актам выполненных работ  за счет средств местного бюджета на 01.01.2022 в сумме - 7500,0  тыс. руб.  Кассовый расход за счет средств местного бюджета на 01.01.2022 в сумме -          7 500,0 тыс. руб.

2) на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий муниципальный контракт от 02.06.2021 №ПД+РИИ_18912-21  на сумму  1 009,9 с   ГАУ СО «Государственная экспертиза 

проектов в строительстве» в сумме 1010,0 тыс.руб.Ориентировочная  дата получения положительного заключения -28.07.2021. Принято по актам выполненных работ(аванс)  за счет средств местного бюджета на 01.01.2022 в сумме -1010,0  тыс. руб.  Кассовый 

расход за счет средств местного бюджета на 01.01.2022 в сумме -  1010,0 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                        По состоянию на 01.01.2022 

получено положительное заключениес Государственного автономного учреждениям Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» от 10.11.2021 № 63-1-1-3-065880-2021.

Сметная стоимость реконструкции (в ценах 3 квартала 2021г.) – 557 030, 04 тыс, руб, в т.ч.:- строительно-монтажные работы – 394 199,46 тыс. руб.;- оборудование – 2 483,40 тыс. руб.;- прочие затраты – 67 508,84 тыс. руб., в т.ч. стоимость ПИР – 6 250,0 тыс. руб.;- 

налог на добавленную стоимость – 92 838,34 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022-0,0 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Мощность 

объекта: Строительная длина 1-ой очереди - 0,970км, число и ширина полос - 4 х 3,5 м. Строительная длина 2-ой очереди - 1,139 км, число полос движения - 4 х 3,5 м.

Примечание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В 2021 году по объекту заключен муниципальный контракт:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1)на выполнения проектных и изыскательских работ заключен муниципальный контракт  от 29.03.2021 № 21081на сумму- 9017,4 тыс.руб. с ОАО «Самарагорпроект»,Срок выполнения  работ по контракту – декабрь 2021года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Для проектирования получены технические условия от эксплуатирующих и заинтересованных организаций. С учетом стесненных условий существующей застройки  и расположения объектов капитального строительства в непосредственной близости от зоны 

производства работ, разветвленной сетью подземных инженерных коммуникаций подлежащих перекладке или подвеске, Департаментом в адрес ОАО «Самарагорпроект» направлено письмо с предложением при выполнении проектных работ предусмотреть 

разделение выполнения строительно-монтажных работ : 1-й этап -перекладка инженерных коммуникаций, 2-й этап - реконструкция автомобильной дороги По состоянию на 01.01.2022 проектная документация находится в стадии разработки Завершение проектных 

работ планируется в  2022 году.Принято по актам выполненных работ за счет средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2022- 0,0 тыс.руб.Кассовый расход за счет средств местного бюджета на 01.01.2022 - 0,0 тыс. руб Кредиторская задолженность 

по состоянию на 01.01.2022-0,0 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Справочно :Заключен муниципальный контракт  04.04.2019№ 19120 на сумму 1 818,7 тыс. руб. с ООО НПП «Инженер» г. Чебоксары на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории  (проект планировки территории и проект 

межевания  территории) и выполнения инженерно-геологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий, инженерно-экологических изысканий и инженерно-геодезических изысканий для размещения объекта.  Принято и оплачено по актам 

за  счет средств местного бюджета на 01.01.2021 - 1818,7 тыс. руб. Разработанная документация по планировке территории утверждена Постановлением Главы г. о. Самара от 01.04.2020 № 212 «Об утверждении документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории)  для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения: «Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной  в Ленинском, Железнодорожном внутригородских 

районах городского округа Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной  от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция  ул. Дачной  от ул. Пензенской до ул. Горной)»

 Мощность объекта: Протяженность – 1,957 км, число и  ширина полос - 4 х 3,5 м.

1.2.1.4

1.2.1.2



№ Наименование

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 
Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства 

бюджета 

городского округа 

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 

Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 

от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)

Объем средств бюджета, фактически израсходованных по 

состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)

Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, 

тыс.руб.,(%)

1.2.2

Муниципальная программа городского округа Самара "Стимулирование 

развития жилищного строительства в городском округе Самара" на 2018-2022 

годы

691,2 307,2 384,0 384,0 0,0 384,0 384,0 0,0 384,0

55,56% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Общеобразовательная школа на 1200 мест по адресу: Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, пос.Мехзавод, квартал 1

691,2 307,2 384,0 384,0 0,0 384,0 384,0 0,0 384,0

СМР 55,56% 0,00% 100,00% 55,56% 100,00%

1.2.3

Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование 

организации предоставления образования в городском округе Самара" на 

2020 - 2025 годы

1 386 146,8 1 294 787,3 91 359,5 1 028 820,8 964 901,5 63 919,3 1 077 358,2 1 011 033,6 66 324,6

74,22% 74,52% 69,96% 77,72% 78,08% 72,60%

1.2.3.1
"Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования" 

374 529,7 351 591,3 22 938,4 223 502,5 211 072,4 12 430,1 223 933,4 211 503,3 12 430,1

59,68% 60,03% 54,19% 59,79% 60,16% 54,19%

1.2.3.1.6

Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе 

139 120,8 130 529,6 8 591,2 84 635,0 79 553,8 5 081,2 84 659,5 79 578,3 5 081,2

СМР 60,84% 59,14% 60,85% 59,14%

Примечание:Объект включен в национальный проект "Жилье и городская среда" (далее -нацпроект)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В 1 квартале 2021 года в соответствии с Законом Самарской области №12-ГД от 03.03.2021 года по объекту восстановлены средства вышестоящего бюджета, неиспользованные в 2020 году на общую сумму - 307,2 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета -

307,2 тыс. руб. Средства   вышестоящего бюджета предусмотрены в рамках дополнительного  соглашения,  заключенного между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара на общую сумму 384,0 тыс.руб,, в том 

числе:средства областного бюджета -307,0 тыс.руб, , за счет средств местного бюджета-76,8 тыс.руб.Предельный уровень софинансирования за счет средств областного бюджета 80%, за счет средств местного бюджета-20%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Средства предусмотрены на оплату выполненных работ по технологическому присоединению в соотвествии с муниципальных контрактом от  № 363001025892 в сумме -960,0 тыс.руб,заключенным с  Публичным  акционерным обществом "Ростелеком" -

связь.Оплачено(аванс) в 2020году -576,0тыс.руб.Остаток на 01.01.2021-384,0тыс.руб.Технологическое присоединение объекта осуществлено в 2020 году.Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.07.2021 на сумму- 384,0тыс.руб(принято по акту 

на технологическое присоединение -960,0 тыс.руб.,зачет аванса в сумме 576,0тыс.руб., оплаченного в 2020году,остаток подлежащий оплате -384,0тыс.руб), в том числе: за счет средств областного бюджета -307,2тыс.руб, за счет средств местного бюджета-384,0 

тыс.руб. Кассовый расход  по состоянию  на 01.01.2022 на сумму-384,0 тыс.руб , в том числе :за счет средств областного бюджета -0,0 тыс.руб, за счет средств местного бюджета-384,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022-0,0 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                         

Справочно :По объекту получено положительное заключение по сметной документации от 29.05.2019 № 63-1-7479-19,от 30.09.2020 № 63-1-1-2-049075-2020 в соответствии с которым общая сметная стоимость объекта в текущих ценах на 01.01.2019 

составляет 934 958,4 тыс. руб. Принято по объекту по актам выполненных работ  по состоянию   на 01.01.2021 -671 755,7 тыс.руб.,  в том числе:за счет средств федерального бюджета - 521 408,3 тыс. руб ,за счет средств областного бюджета – 111 663,4 

тыс. руб, а счет средств местного бюджета – 38 684,0 тыс. руб.  Кассовый расход   по объекту по состоянию   на 01.01.2021 -671 755,7 тыс.руб.,  в том числе:за счет средств федерального бюджета - 521 408,3 тыс. руб ,за счет средств областного бюджета 

– 111 663,4 тыс. руб, а счет средств местного бюджета – 38 684,0 тыс. руб                                                                                                                                                                                                                                                Мощность объекта:1200 мест    Объект введен в 

эксплуатацию.  Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2020  № 63-301000-131-2019                                                                                                                                             

1.2.2.5

Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В 2021 году по объекту заключен муниципальный контракт:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1)на 

выполнения проектных и изыскательских работ заключен муниципальный контракт  от 29.03.2021 № 210082 на сумму- 5 050,0 тыс.руб. с ООО «Фривей инжиниринг».Срок выполнения  работ по контракту – декабрь 2021года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В условиях существующей застройки и отметок пересечений и примыканий ул. Лейтенанта Шмидта к внутриквартальным проездам,  с учетом уровня воды реки Волга, по которой осуществляется паромная переправа, границ красных линий, утвержденных в составе 

документации   по планировке территории, приведение уклона улицы к нормативному показателю не представляется возможным.Для дальнейшего выполнения проектных работ по объекту требуется разработка специальных технических условий.Без разработки 

указанных технических условий по проекту проектная документация не будет выполнена в полном объеме. Стоимость дополнительных работ составляет - 2 050,0 тыс. руб. Завершение проектных работ планируется в  2022 году.

Принято по актам выполненных работ на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета- 0,0 тыс. руб. Кассовый расход на 01.01.2022  за счет средств местного бюджета  - 0,0 тыс. руб.  Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022-0,0 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Справочно :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Заключен МК с  ООО 

ТГК  "Топограф" от 26.08.2019 № 19912 на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории.  выполнение инженерно-геологических изысканий, инженерно -гидрометеорологических изысканий, инженерно-экологических изысканий и 

инженерно-геодезических изысканий. Стоимость контракта -1658,7  тыс. руб. Принято по актам выполненных работ  и оплачено  за счет средств местного бюджета на 01.01.2021 - 1 658,7 тыс. руб.Документация по планировке территории доработана с 

учетом предложений министерства строительства Самарской области и утверждена постановлением Администрации городского округа  от 09.10.2020 № 814.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Принято по актам выполненных работ за счет средств местного бюджета на 01.01.2021- 1 658,7 тыс. руб.Кассовый расход  з а счет средств местного бюджета  на 01.01.2021 - 1 658,7 тыс. руб.                                                                                                                                    

Мощность объекта: Протяженность – 1,957 км, число и  ширина полос - 4 х 3,5 м

1.2.1.4



№ Наименование

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 
Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства 

бюджета 

городского округа 

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 

Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 

от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)

Объем средств бюджета, фактически израсходованных по 

состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)

Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, 

тыс.руб.,(%)

Детский сад в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия 

Димитрова в Кировском районе г. Самары
162 304,0 147 956,8 14 347,2 138 867,5 131 518,6 7 348,9 139 273,9 131 925,0 7 348,9

СМР 85,56% 51,22% 85,81% 3,00%

  Примечание:  Объект включен в национальный проект "Демография"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Заключены два  Соглашение между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области  о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области  (по коду нацпроекта).Уровень софинансирования по 

объекту в рамках соглашения: 95 % - вышестоящий бюджет, 5 %  - местный бюджет. Объем финансирования объекта в рамках двух соглашений составляет на 2021 год составляет -137 399, 7 тыс.руб, том числе: средства федерального бюджета -63739,0тыс.руб, средства областного 

бюджета-69 759,8 тыс. руб.,средства местного бюджета-6870,0 тыс.руб., из них :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1) по соглашению от 

27.01.2020 №  36701000-1-2019-026 ( в редакции дополнительного соглашения №36701000-1-2019-026/6 от 29.12.2021).Объем финансирования  на 2021год - составляет- 78 016,0  тыс. руб., в том числе:средства федерального бюджета- 63 739,1тыс.руб., областного бюджета – 10 376,1 

тыс. руб.,средства  местного  бюджета –3900,8 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                              2) по соглашению от 12.03.2020 №15( в редакции 

дополнительного соглашения № 15/7 от 29.12.2021) Объем финансирования на 2021год составляет -59 383,7 тыс.руб в том числе:средства  областного бюджета –56 414,5  тыс.руб.- местный бюджет – 2 919,2 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

По объекту  проводились работы по 27 муниципальным контрактам:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 ) на выполнение строительно-монтажных работ - муниципальный контракт от 28.10.2020 №2016920 с  ООО "Группа компаний "АБСОЛЮТ"(Стоимость – 138 645,4 тыс. рублей.  (2020 год - Принято и  оплачено актов(аванс) по состоянию на 01.01.2021 на сумму-4 149,4 

тыс.руб.Остаток по муниципальному  контракту на 01.01.2021-134 495,9 тыс.руб), сроки окончания работ – август 2021 года. Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 30.08.2021 № 6 на продление срока действия контракта до 30.12.2021. Заключено 

дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 07.12.2021 № 8 на увеличение суммы контракта  - 142 221,6 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2) на технологическое присоединение(теплоснабжение)- заключено 2 муниципальных контрактф 1) теплообеспечение -от 02.06.2021 № 22-Т( в редакции дополнительного соглашения №2 от 26.11.2021) с ООО "Т Плюс" на сумму 1370,1 тыс.руб,срок окончания работ – декабрь 

2022года.,   2)услуги связи-№ 363001028158 от 19.07.2021 с ПАО "Ростелеком"  на сумму 803,0 тыс. руб,срок окончания работ – декабрь 2021 года                                                                                                                                                                                                                                        3) 

авторский надзор- муниципальный контракт  №950-АН от 02.12.2020 с Общество с ограниченной ответственностью «Самарагорпроект» 16.09.2021 подписано соглашение о расторжении муниципального контракта на сумму 79,89 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт 

30.09.2021 № 952-АН с ООО «Самарагорпроект» на сумму- 197,4 тыс. руб.  срок окончания работ – декабрь 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                                    4) на 

поставку оборудования-заключены -21 муниципальный контракта  на поставку медицинского оборудования , прочего оборудования  и  игровой мебели на сумму -8 970,5 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                           

5)услуги  на разработку проектной и сметной документации дренажной системы и по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации-заключено 2 муниципальных контракта :1)  № 210725 от 01.07.2021 ОАО «Самарагорпроект» на разработку 

проектной и сметной документации дренажной системы по объекту «Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе» на сумму – 598,4 тыс. рублей (работы выполнены в полном объеме – 593,35 тыс. руб.) 2) № ПД_19578-21 от 15.10.2021 оказание услуг по 

проведению повторной государственной экспертизы проектной документации на сумму -294,50 тыс. руб. (работы выполнены в полном объеме – 294,50 тыс. руб.).                                                                                                                                      Пояснения по объемам выполненных 

работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2021 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Принято по актам выполненных  по состоянию на 01.01.2022 на сумму- 84 635,0тыс.руб(СМР, авторский надзор, техприсоединение(аванс), поставка оборудования,на разработку проектной и сметной документации и повторной государственной экспертизы) , в том числе:за счет 

средств вышестоящего бюджета-79 553,8тыс.руб.(средства федерального бюджета - 58 885,4 тыс. руб.,средства областного бюджета – 20 668,4 тыс. руб.); за счет средств местного бюджета -5 081,2 тыс.руб. Кассовый расход  по состоянию на 01.01.2022- 84 659,5 тыс.руб(СМР, 

авторский надзор, техприсоединение(аванс)) , в том числе:за счет средств вышестоящего бюджета-79 578,3тыс.руб.(средства федерального бюджета - 58 885,4 тыс. руб.,средства областного бюджета – 20 6692,9 тыс. руб.); за счет средств местного бюджета -5 081,2 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022-24,5 тыс.руб(авторский надзор -за счет средств (ОБ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Физическая готовность объекта – 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Мощность объекта. Количество мест – 112 мест в т. ч. ясельных -21 и 10 мест для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами  аутического характера. 

1.2.3.1.7

Примечание:    Объект включен в национальный проект "Демография"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

С целью недопущения срыва реализации национального проекта «Демография» в части достижения в 2021 году показателя по вводу ясельных мест производится замещение объекта «Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 

район, улица Шверника» на объект «Детский сад в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самары» в соотвествии с обращением Администрации городского округа Самара ,после завершения министерством 

образования и науки Самарской области мероприятий, проводимых с Министерством просвещения Российской Федерации по замещению объектов субсидия вышестоящего бюджета 2021 года, в том числе восстановленные средства 2020 года, средства в полном объеме 

перемещены с объекта «Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Шверника» на объект «Детский сад в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самары» 

Заключены два  Соглашение между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области  о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области  (по коду нацпроекта).Уровень 

софинансирования по объекту в рамках соглашения: 95 % - вышестоящий бюджет, 5 %  - местный бюджет. Объем финансирования объекта в рамках двух соглашений составляет- 155744 тыс.руб, том числе средства федерального бюджета -99 570,0  тыс.руб, средства 

областного бюджета-48 386,8 тыс.руб.,местного бюджета-7787,2 тыс.руб.,из них : 1) по соглашению  от 27.05.2021 № 36701000-1-2019-037  общий объем финансирования за счет средств вышестоящего бюджетасоставляет  - 121 872,7 тыс.руб. в том числе: за счет средств 

федерального бюджета-99 570,0 тыс.руб, за счет средств областного бюджета-16 209,1тыс.руб,, за счет средств местного бюджета-6093,6 тыс. руб.2) по соглашению от 09.06.2021 №226, общий объем финансирования -33871,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств 

областного бюджета-32177,7 тыс. руб.,  за счет средств местного бюджета- 1693,6 тыс. руб.

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

За  2021 год по объекту были заключены  24 муниципальных контрактов, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) на выполнение строительно-монтажных работ - заключен муниципальный контракт с ООО  «ТЕТ А ТЕТ «М» от 10.03.2021 №211410  на сумму- 128 827,1тыс.руб.( в  редакции дополнительного соглашения от 28.12.2021 № 3) Срок выполнения работ – декабрь 2021 

года.            

2) на авторский надзор  - заключен муниципальный контракт с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» от 29.03.2021№ 410-АН на сумму-246,7 тыс.руб. Срок выполнения работ-декабрь 2021.                                                                                                                                                                                                                            

3) на технологическое присоединение (заключено-  4 муниципальных контракта): 1)  водоотведение  -№ 16/20-ИС от 14.04.2021 с МП "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" на сумму 5338,2тыс.руб, Срок выполнения работ-август 2022  , 2)элекрические сети - № 41/13 от 

04.05.2021  с ООО "САМЭСК"на сумму- 1931,1 тыс.руб.Срок выполнения работ-февраль 2023, 3) услуги связи -№ 363001028156   от 24.05.2021 с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ  на сумму 925,5 тыс.руб.Срок выполнения работ-декабрь 2021;4) теплоснабжение №33-Т от 15.07.2021 с 

ПАО "Т ПЛЮС" на сумму-5744,9 тыс.руб. Срок выполнения работ-январь 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4) на 

корректировку проектной документации в части теплоснабжения от 15.07.2021 № 210939 на сумму 405,4 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                 5)на поставку оборудования-

заключены -17 муниципальных контракта  на поставку медицинского оборудования , прочего оборудования  и  игровой мебели на сумму -8445,1 тыс.руб.                                                                                                         Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Принято по актам выполненных  по состоянию на 01.01.2022 на сумму- 139 273,8 тыс.руб(СМР, авторский надзор, техприсоединение(аванс), поставка оборудования, корректировка проектной и сметной документации ) , в том числе:за счет средств вышестоящего 

бюджета-131 925,0тыс.руб.(средства федерального бюджета - 97 173,5 тыс. руб.,средства областного бюджета – 34 751,5 тыс. руб.); за счет средств местного бюджета -7 348,8 тыс.руб. Кассовый расход  по состоянию на 01.01.2022- 138 867,5 тыс.руб.(СМР, авторский 

надзор, техприсоединение(аванс) поставка оборудования, корректировка проектной и сметной документации), в том числе: за счет средств вышестоящего бюджета-131 518,6 тыс.руб (средства федерального бюджета - 97 173,5 тыс. руб.,средства областного бюджета – 34 

345,2 тыс. руб.); за счет средств местного бюджета -7 348,8 тыс.руб Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022-406,3 тыс.руб.(за поставку оборудования -за счет средств (ОБ))                                                                                                                                                                                                                                                                           

Мощность объекта: 132 места в т. ч. ясельных -60.



№ Наименование

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 
Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства 

бюджета 

городского округа 

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 

Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 

от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)

Объем средств бюджета, фактически израсходованных по 

состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)

Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, 

тыс.руб.,(%)

Проектирование, реконструкция и строительство объектов дошкольного 

образования
73 104,9 73 104,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не распределенный остаток субсидии, сформированный за счет средств 

областного бюджета 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.3.2

                                                                                                                         

Строительство объектов общего образования 
978 280,4 922 268,4 56 012,0 794 098,3 753 829,1 40 269,2 842 204,8 799 530,3 42 674,5

81,17% 81,74% 71,89% 86,09% 86,69% 76,19%

Строительство пристроя к зданию МОУ "Самарский медико-технический лицей" по 

ул.Полевой, 74

7 288,7 0,0 7 288,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

СМР 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.3.2.9

Примечание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Средства в объеме -73 104,9 тыс.руб.предусмотрены в рамках государственной программы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений 

Самарской области" до 2025 года, как не распределенный остаток субсидии, сформированный за счет средств областного бюджета по мероприятию "Проектирование, реконструкция и строительство объектов дошкольного образования".Соглашения с министерством 

строительства Самарской области не в 2021 году не заключались.

1.2.3.1.8

Примечание:    Объект включен в национальный проект "Демография"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

С целью недопущения срыва реализации национального проекта «Демография» в части достижения в 2021 году показателя по вводу ясельных мест производится замещение объекта «Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 

район, улица Шверника» на объект «Детский сад в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самары» в соотвествии с обращением Администрации городского округа Самара ,после завершения министерством 

образования и науки Самарской области мероприятий, проводимых с Министерством просвещения Российской Федерации по замещению объектов субсидия вышестоящего бюджета 2021 года, в том числе восстановленные средства 2020 года, средства в полном объеме 

перемещены с объекта «Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Шверника» на объект «Детский сад в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самары» 

Заключены два  Соглашение между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области  о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области  (по коду нацпроекта).Уровень 

софинансирования по объекту в рамках соглашения: 95 % - вышестоящий бюджет, 5 %  - местный бюджет. Объем финансирования объекта в рамках двух соглашений составляет- 155744 тыс.руб, том числе средства федерального бюджета -99 570,0  тыс.руб, средства 

областного бюджета-48 386,8 тыс.руб.,местного бюджета-7787,2 тыс.руб.,из них : 1) по соглашению  от 27.05.2021 № 36701000-1-2019-037  общий объем финансирования за счет средств вышестоящего бюджетасоставляет  - 121 872,7 тыс.руб. в том числе: за счет средств 

федерального бюджета-99 570,0 тыс.руб, за счет средств областного бюджета-16 209,1тыс.руб,, за счет средств местного бюджета-6093,6 тыс. руб.2) по соглашению от 09.06.2021 №226, общий объем финансирования -33871,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств 

областного бюджета-32177,7 тыс. руб.,  за счет средств местного бюджета- 1693,6 тыс. руб.

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

За  2021 год по объекту были заключены  24 муниципальных контрактов, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) на выполнение строительно-монтажных работ - заключен муниципальный контракт с ООО  «ТЕТ А ТЕТ «М» от 10.03.2021 №211410  на сумму- 128 827,1тыс.руб.( в  редакции дополнительного соглашения от 28.12.2021 № 3) Срок выполнения работ – декабрь 2021 

года.            

2) на авторский надзор  - заключен муниципальный контракт с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» от 29.03.2021№ 410-АН на сумму-246,7 тыс.руб. Срок выполнения работ-декабрь 2021.                                                                                                                                                                                                                            

3) на технологическое присоединение (заключено-  4 муниципальных контракта): 1)  водоотведение  -№ 16/20-ИС от 14.04.2021 с МП "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" на сумму 5338,2тыс.руб, Срок выполнения работ-август 2022  , 2)элекрические сети - № 41/13 от 

04.05.2021  с ООО "САМЭСК"на сумму- 1931,1 тыс.руб.Срок выполнения работ-февраль 2023, 3) услуги связи -№ 363001028156   от 24.05.2021 с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ  на сумму 925,5 тыс.руб.Срок выполнения работ-декабрь 2021;4) теплоснабжение №33-Т от 15.07.2021 с 

ПАО "Т ПЛЮС" на сумму-5744,9 тыс.руб. Срок выполнения работ-январь 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4) на 

корректировку проектной документации в части теплоснабжения от 15.07.2021 № 210939 на сумму 405,4 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                 5)на поставку оборудования-

заключены -17 муниципальных контракта  на поставку медицинского оборудования , прочего оборудования  и  игровой мебели на сумму -8445,1 тыс.руб.                                                                                                         Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Принято по актам выполненных  по состоянию на 01.01.2022 на сумму- 139 273,8 тыс.руб(СМР, авторский надзор, техприсоединение(аванс), поставка оборудования, корректировка проектной и сметной документации ) , в том числе:за счет средств вышестоящего 

бюджета-131 925,0тыс.руб.(средства федерального бюджета - 97 173,5 тыс. руб.,средства областного бюджета – 34 751,5 тыс. руб.); за счет средств местного бюджета -7 348,8 тыс.руб. Кассовый расход  по состоянию на 01.01.2022- 138 867,5 тыс.руб.(СМР, авторский 

надзор, техприсоединение(аванс) поставка оборудования, корректировка проектной и сметной документации), в том числе: за счет средств вышестоящего бюджета-131 518,6 тыс.руб (средства федерального бюджета - 97 173,5 тыс. руб.,средства областного бюджета – 34 

345,2 тыс. руб.); за счет средств местного бюджета -7 348,8 тыс.руб Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022-406,3 тыс.руб.(за поставку оборудования -за счет средств (ОБ))                                                                                                                                                                                                                                                                           

Мощность объекта: 132 места в т. ч. ясельных -60.



№ Наименование

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 
Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства 

бюджета 

городского округа 

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 

Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 

от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)

Объем средств бюджета, фактически израсходованных по 

состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)

Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, 

тыс.руб.,(%)

1.2.3.2.10
Строительство общеобразовательной школы по Пятой просеке в Октябрьском 

внутригородском районе г.о. Самара (2 очередь)
919 539,9 872 268,4 47 271,5 783 240,6 744 078,5 39 162,1 831 347,1 789 779,7 41 567,4

СМР 85,18% 0,00% 82,85% 90,41% 0,00% 87,93%

1.2.3.2.9

Примечание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Заключен договор об осуществлении целевого пожертвования денежных средств от 15.08.2019 № 19R1810 Администрацией городского округа Самара и ООО «РИТЭК». Сумма пожертвования по договору составляет - 44 650,00 тыс. руб.  Принято и оплачено по 

актам выполненных работ  на 01.01.2021  на сумму -37631,3 тыс.руб.Остаток средств по договору  на 01.01.2021 -7 288,7 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Информация по закупкам и  пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В 2021году  муниципальные контракты   Департаментом не зключены. Принято  по  актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 на сумму- 0,0 тыс.руб. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022 на сумму -  0,0 тыс.руб.Кредиторская задолженность по 

состоянию на 01.10.2021 на сумму -0,0 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Справочно:На объекте за период 2019-2020 годы выполнены следующие работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                           2019 год -заключены 

11 муниципальных контрактов, принято  и оплачено по актам выполненных работ  в 2019 году за счет средств местного бюджета - 30801,2 тыс.руб , в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1) выполнение строительно-монтажных работ: муниципальный контракт  от 08.08.2019 № 199919 с ООО "Самарская строительная компания "Монолит" на сумму 39 552,19 тыс. руб.Принято и оплачено по актам выполненных работ  на 01.01.2020 - 29 205,1 тыс. руб,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2)поставка оборудования :заключено 9 муниципальных контрактов на поставку оборудования на сумму -1558,0тыс.руб.Принято и оплачено  по актам на 01.01.2020 -1 558,1 тыс.руб ,                                                                                                                                                  3) 

авторский надзор: заключен муниципальный контракт №191043 от 20.09.2019 на сумму 65,9 тыс.руб. с ООО "Архстройпроект".Принято по актам  выполненных работ на 01.01.2020 –48,7 тыс. руб.Кассовый расход на 01.01.2020-38,1 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2020год-Принято на 01.01.2021  за счет средств местного бюджета на сумму - 6549,6 тыс.руб. Кассовый расход на 01.01.2021   за счет средств местного бюджета - 6560,2 тыс.руб( их них: кредиторская задолженность за 2019 год-10,6 тыс.руб) ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в том числе :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1)выполнение строительно-монтажных работ(  муниципальный контракт  от 08.08.2019 № 199919 с ООО "Самарская строительная компания "Монолит") Принято на 01.01.2021 за счет  средств местного бюджета на  сумму -6549,6 тыс.руб. Кассовый расход на 

01.01.2021 за счет средств местного бюджета на 01.01.2021- 6549,6 тыс.руб, в том числе :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1)выполнение строительно-монтажных работ(  муниципальный контракт  от 08.08.2019 № 199919 с ООО "Самарская строительная компания "Монолит")-6549,6 тыс.руб,                                                                                                                                                                                           

2)  авторский надзор(муниципальный  контракт №191043 от 20.09.2019)-кредиторская задолженность за 2019 год)-10,6 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Мощность объекта: количество мест – 572

Примечание: Объект включен в национальный проект "Образование".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Средства вышестоящего бюджета по объекту на 2021 год предусмотрены в рамках 2-х Соглашений, заключенных   между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области  о предоставлении субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам в Самарской области.Предельный уровень за счет средств местного бюджета  софинансирования за счет средств вышестоящего бюджета-95%, за счет средств местного бюджета-5%., в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1) соглашение  от 28.05.2020 № 258. Объем финансирования объекта по соглашению в редакции допсоглашения №258/10 от 29.12.2021 составляет всего -626 542,3 тыс. рублей, в том числе: за счет  средств областного бюджета-595 215,2 тыс. руб,, за счет средств местного 

бюджета- 31 327,1 тыс. руб.  В Решении Думы городского округа Самара от 22.12.2020 № 39 (в редакции от 28.12.2021 года № 159) предусмотрены средства в объеме- 919 539,9 тыс.руб, в том числе :за счет средств федерального бюджета- 260 530,4 тыс. рублей, за счет  средств 

областного бюджета-637 738,0 тыс. рублей., за счет средств местного бюджета- 47 271,5тыс. руб и не нашла отражения сумма в части увеличения  объемов финансирования вышестоящего бюджета в связи   с   поздним (29.12.2021) поступлением уведомления № 712-3-098 от 

28.12.2021 по расчетам между бюджетами из министерства управления финансами Самарской области (далее - министерство финансов) подтверждением суммы межбюджетного трансферта средств вышестоящего бюджета, предусмотренных городскому округу Самара 

Постановлением Правительства Самарской области № МС/5407-вн от 27.12.2021года .Увеличение  объемов финансирования средств обдастного бюджета в сумме -25 889,2 тыс.руб., но   отражены  в "Сводной бюджетной росписи  и  расходов бюджета на 2021 год" , в 

соответствии с которой по объекту  в рамках соглашения предусмотрены средства в объеме -626 542,3 тыс. рублей, в том числе: за счет  средств областного бюджета-595 215,2 тыс. руб,, за счет средств местного бюджета- 31 327,1 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2) соглашениев от 08.12.2020 № 36701000-1-2019-033 -объем финансирования объекта в  редакции допсоглашения от 29.12.2021 № 36701000-1-2019-033/4 составляет всего:318 886,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета- 260 530,4 тыс. рублей, за счет  средств областного бюджета-42 411,9 тыс. рублей., за счет средств местного бюджета- 15 944,3тыс. руб.

Всего согласно полученного уведомления от 28.12.2021  в связи с увеличением   объемов  в части средств областного бюджета в сумме -25889,2 тыс.руб, общий объем финансирования по объекту в 2021 году в рамках 2-х  соглашений, включенный   в "Сводную бюджетную роспись и  

расходов бюджета на 2021 год", составил -945 429,1тыс.руб.в том числе: за счет средств федерального бюджета- 260 530,4 тыс. рублей, за счет  средств областного бюджета-637 627,2 тыс. рублей., за счет средств местного бюджета- 47 271,5тыс. руб, из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В 2021 году работы выполнялись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1) по  единому муниципальному контракту, заключенному в 2020 году, 13.04.2021 вновь получено положительное заключение на корректировку объемов работ по объекту № 63-1-1-2-018172-2021. Согласно положительному заключению полная стоимость объекта составила 1 164 

531,52 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта  заключен единый муниципальный  контракт с  ООО «Стройнефть» от 07.10.2020 № 2015047 на сумму  840 141,5 тыс. рублей, в том числе стоимость ПИР – 26 228,88 тыс. рублей. Срок 

завершения работ -декабрь 2021 года. Получены -13.04.2021 положительное заключение на корректировку объемов работ по объекту № 63-1-1-2-018172-2021. Согласно положительному заключению полная стоимость объекта составила 1 164 531,52 тыс. руб., положительные 

заключения ГАУ СО «ГЭПС» в части замены фасада здания от 25.11.2021 № 63-1-1-2-070399-2021 на сумму 1 199 486,54 тыс. руб. и от 25.11.2021 № 63-1-1-2-070273-2021 на сумму 954 552,63 тыс. руб. с определением достоверности сметной стоимости в части удорожания 

строительных материалов в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1315 от 09.08.2021.Заключено дополнительное соглашение №7 от 28.12.2021 в соотвествии с которыс, стоимость контракта составляет-1 006 723,1 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2)  на технологическое присоединение -заключены 2 муниципальных контракта, из них: 1)электрические сети -с  ООО "САМЭСК" от 05.05.2021 № 279/18  на сумму -10 334,97тыс.руб.Срок выполнения работ - октябрь 2022  ;2)услуги связи-с ПАО "Ростелеком" на сумму-901,3 

тыс.руб.Срок завершения работ -декабрь 2021 года тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3) Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

По объекту  в рамках залюченных муниципальных контрактов принято по актам выполненных работ  по состоянию на 01.01.2022  на сумму- 831 347,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств вышестоящего бюджета-789 779,7 тыс.руб(ФБ – 260 530,4 тыс. рублей, ОБ – 529 249,3 

тыс. руб.), за счет средств местного бюджета– 41 567.4 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022  на сумму- 783 240,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств вышестоящего бюджета-744 079,5тыс.руб.(ФБ – 260 530,4 тыс. руб., ОБ – 483 548,1 тыс. руб., за счет средств 

местного бюджета– 39 162,1тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022-48 106,5 тыс.руб  в том числе за счет средств вышестоящего бюджета(ОБ)-45 701,2тыс.руб., за счет средств местного бюджета- 2 405,3 тыс.руб. тыс.руб, так как  в соответствии с условиями 

муниципального контракта №2015047 (единый контракт) средства в объеме- 48106,5 тыс.руб. (5% от стоимости выполненных работ)   удержаны , но не оплачены в 2021 году,  подлежат оплате  согласно пункта муниципального контракта 2.16.4 в 2022 году при завершении работ на 

объекте , в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1)СМР-  Принято по актам выполненных работ  по состоянию на 

01.01.2022  на сумму- 820 110,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств вышестоящего бюджета-779 105,3 тыс.руб(ФБ – 260 530,4 тыс. рублей, ОБ – 518574,9 тыс. руб.), за счет средств местного бюджета– 41 005.5 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022  на 

сумму- 772 004,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств вышестоящего бюджета-733 404,1тыс.руб.(ФБ – 260 530,4 тыс. руб., ОБ – 483 548,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета– 38 600,2тыс. руб.  Кредиторская задолженность на 01.01.2022-48 106,5 тыс.руб .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2)технологическое присоединение -Принято по актам выполненных работ (оплачен аванс) по состоянию на 01.01.2022 по двум муниципальным контрактом на сумму- 11 236,3 тыс. рублей, (лектроснабжение-10335,0 тыс.руб, услуги связи-901,3 тыс.руб) в  том числе: за счет 

средств вышестоящего бюджета-10 674,5тыс.руб( ОБ), за счет средств местного бюджета– 561,8 тыс. руб.. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022  на сумму- 11 236,3 тыс. рублей, (лектроснабжение-10335,0 тыс.руб, услуги связи-901,3 тыс.руб) в  том числе: за счет средств 

вышестоящего бюджета-10 674,5тыс.руб( ОБ), за счет средств местного бюджета– 561,8 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022-0,0 тыс.руб .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Физическая готовность объекта  - 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Справочно : В 2020 году  по 4 муниципальным контрактам: Принято и оплачено по актам выполненных работ  по состоянию на 01.01.2021  на сумму- 142 251,8тыс.рублей , в том числе: за счет средств местного бюджета- 31 761,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета– 15 

468,6 тыс. руб.лей, за счет средств средства  федерального бюджета – 95 021,3 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Мощность объекта:850 мест с дошкольным отделением на 120 мест. 



№ Наименование

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 
Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства 

бюджета 

городского округа 

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 

Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 

от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)

Объем средств бюджета, фактически израсходованных по 

состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)

Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, 

тыс.руб.,(%)

Строительство общеобразовательной школы по Пятой просеке в Октябрьском 

внутригородском районе г.о. Самара

50 857,8 50 000,0 857,8 10 263,7 9 750,6 513,1 10 263,7 9 750,6 513,1

СМР 20,18% 59,82% 20,18% 59,82%

Примечание: Объект включен в национальный проект "Образование".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Средства вышестоящего бюджета по объекту на 2021 год предусмотрены в рамках 2-х Соглашений, заключенных   между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области  о предоставлении субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам в Самарской области.Предельный уровень за счет средств местного бюджета  софинансирования за счет средств вышестоящего бюджета-95%, за счет средств местного бюджета-5%., в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1) соглашение  от 28.05.2020 № 258. Объем финансирования объекта по соглашению в редакции допсоглашения №258/10 от 29.12.2021 составляет всего -626 542,3 тыс. рублей, в том числе: за счет  средств областного бюджета-595 215,2 тыс. руб,, за счет средств местного 

бюджета- 31 327,1 тыс. руб.  В Решении Думы городского округа Самара от 22.12.2020 № 39 (в редакции от 28.12.2021 года № 159) предусмотрены средства в объеме- 919 539,9 тыс.руб, в том числе :за счет средств федерального бюджета- 260 530,4 тыс. рублей, за счет  средств 

областного бюджета-637 738,0 тыс. рублей., за счет средств местного бюджета- 47 271,5тыс. руб и не нашла отражения сумма в части увеличения  объемов финансирования вышестоящего бюджета в связи   с   поздним (29.12.2021) поступлением уведомления № 712-3-098 от 

28.12.2021 по расчетам между бюджетами из министерства управления финансами Самарской области (далее - министерство финансов) подтверждением суммы межбюджетного трансферта средств вышестоящего бюджета, предусмотренных городскому округу Самара 

Постановлением Правительства Самарской области № МС/5407-вн от 27.12.2021года .Увеличение  объемов финансирования средств обдастного бюджета в сумме -25 889,2 тыс.руб., но   отражены  в "Сводной бюджетной росписи  и  расходов бюджета на 2021 год" , в 

соответствии с которой по объекту  в рамках соглашения предусмотрены средства в объеме -626 542,3 тыс. рублей, в том числе: за счет  средств областного бюджета-595 215,2 тыс. руб,, за счет средств местного бюджета- 31 327,1 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2) соглашениев от 08.12.2020 № 36701000-1-2019-033 -объем финансирования объекта в  редакции допсоглашения от 29.12.2021 № 36701000-1-2019-033/4 составляет всего:318 886,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета- 260 530,4 тыс. рублей, за счет  средств областного бюджета-42 411,9 тыс. рублей., за счет средств местного бюджета- 15 944,3тыс. руб.

Всего согласно полученного уведомления от 28.12.2021  в связи с увеличением   объемов  в части средств областного бюджета в сумме -25889,2 тыс.руб, общий объем финансирования по объекту в 2021 году в рамках 2-х  соглашений, включенный   в "Сводную бюджетную роспись и  

расходов бюджета на 2021 год", составил -945 429,1тыс.руб.в том числе: за счет средств федерального бюджета- 260 530,4 тыс. рублей, за счет  средств областного бюджета-637 627,2 тыс. рублей., за счет средств местного бюджета- 47 271,5тыс. руб, из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В 2021 году работы выполнялись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1) по  единому муниципальному контракту, заключенному в 2020 году, 13.04.2021 вновь получено положительное заключение на корректировку объемов работ по объекту № 63-1-1-2-018172-2021. Согласно положительному заключению полная стоимость объекта составила 1 164 

531,52 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта  заключен единый муниципальный  контракт с  ООО «Стройнефть» от 07.10.2020 № 2015047 на сумму  840 141,5 тыс. рублей, в том числе стоимость ПИР – 26 228,88 тыс. рублей. Срок 

завершения работ -декабрь 2021 года. Получены -13.04.2021 положительное заключение на корректировку объемов работ по объекту № 63-1-1-2-018172-2021. Согласно положительному заключению полная стоимость объекта составила 1 164 531,52 тыс. руб., положительные 

заключения ГАУ СО «ГЭПС» в части замены фасада здания от 25.11.2021 № 63-1-1-2-070399-2021 на сумму 1 199 486,54 тыс. руб. и от 25.11.2021 № 63-1-1-2-070273-2021 на сумму 954 552,63 тыс. руб. с определением достоверности сметной стоимости в части удорожания 

строительных материалов в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1315 от 09.08.2021.Заключено дополнительное соглашение №7 от 28.12.2021 в соотвествии с которыс, стоимость контракта составляет-1 006 723,1 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2)  на технологическое присоединение -заключены 2 муниципальных контракта, из них: 1)электрические сети -с  ООО "САМЭСК" от 05.05.2021 № 279/18  на сумму -10 334,97тыс.руб.Срок выполнения работ - октябрь 2022  ;2)услуги связи-с ПАО "Ростелеком" на сумму-901,3 

тыс.руб.Срок завершения работ -декабрь 2021 года тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3) Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

По объекту  в рамках залюченных муниципальных контрактов принято по актам выполненных работ  по состоянию на 01.01.2022  на сумму- 831 347,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств вышестоящего бюджета-789 779,7 тыс.руб(ФБ – 260 530,4 тыс. рублей, ОБ – 529 249,3 

тыс. руб.), за счет средств местного бюджета– 41 567.4 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022  на сумму- 783 240,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств вышестоящего бюджета-744 079,5тыс.руб.(ФБ – 260 530,4 тыс. руб., ОБ – 483 548,1 тыс. руб., за счет средств 

местного бюджета– 39 162,1тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022-48 106,5 тыс.руб  в том числе за счет средств вышестоящего бюджета(ОБ)-45 701,2тыс.руб., за счет средств местного бюджета- 2 405,3 тыс.руб. тыс.руб, так как  в соответствии с условиями 

муниципального контракта №2015047 (единый контракт) средства в объеме- 48106,5 тыс.руб. (5% от стоимости выполненных работ)   удержаны , но не оплачены в 2021 году,  подлежат оплате  согласно пункта муниципального контракта 2.16.4 в 2022 году при завершении работ на 

объекте , в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1)СМР-  Принято по актам выполненных работ  по состоянию на 

01.01.2022  на сумму- 820 110,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств вышестоящего бюджета-779 105,3 тыс.руб(ФБ – 260 530,4 тыс. рублей, ОБ – 518574,9 тыс. руб.), за счет средств местного бюджета– 41 005.5 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022  на 

сумму- 772 004,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств вышестоящего бюджета-733 404,1тыс.руб.(ФБ – 260 530,4 тыс. руб., ОБ – 483 548,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета– 38 600,2тыс. руб.  Кредиторская задолженность на 01.01.2022-48 106,5 тыс.руб .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2)технологическое присоединение -Принято по актам выполненных работ (оплачен аванс) по состоянию на 01.01.2022 по двум муниципальным контрактом на сумму- 11 236,3 тыс. рублей, (лектроснабжение-10335,0 тыс.руб, услуги связи-901,3 тыс.руб) в  том числе: за счет 

средств вышестоящего бюджета-10 674,5тыс.руб( ОБ), за счет средств местного бюджета– 561,8 тыс. руб.. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022  на сумму- 11 236,3 тыс. рублей, (лектроснабжение-10335,0 тыс.руб, услуги связи-901,3 тыс.руб) в  том числе: за счет средств 

вышестоящего бюджета-10 674,5тыс.руб( ОБ), за счет средств местного бюджета– 561,8 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022-0,0 тыс.руб .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Физическая готовность объекта  - 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Справочно : В 2020 году  по 4 муниципальным контрактам: Принято и оплачено по актам выполненных работ  по состоянию на 01.01.2021  на сумму- 142 251,8тыс.рублей , в том числе: за счет средств местного бюджета- 31 761,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета– 15 

468,6 тыс. руб.лей, за счет средств средства  федерального бюджета – 95 021,3 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Мощность объекта:850 мест с дошкольным отделением на 120 мест. 

Примечание: Объект включен в национальный проект "Образование".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Средства вышестоящего бюджета по объекту на 2021год предусмотрены в рамках  Соглашения заключенного между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области  о предоставлении субсидии  из областного бюджета 

местным бюджетам в Самарской области на погашение кредиторской задолженности от 19.02.2021 №5. Объем финансирования объекта по соглашению  составляет в 2021 году- 52 631,6 тыс. руб. в том числе: за счет средств областного бюджета – 50 000,0 тыс. руб., за счет 

средств местного бюджета- 2 631,6 тыс. руб.Предельный уровень софинансирования: за счет средств местного бюджета 5%, за счет средств вышестоящего  бюджта-95%. Заключено дополнительное соглашения № 5/3 от 17.11.2021.Объем финансирования  в соотвествтвии 

дополнительным  соглашением №5/3  от 17.11.2021   составляет в 2021 году- 10 263,8 тыс. руб, в том числе: за счет средств областного бюджета – 9 750,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета-513,2 тыс. руб.  В Решении Думы городского округа Самара от 22.12.2020 

№ 39 (в редакции от 28.12.2021 года № 159) не нашла отражения сумма в части уменьшения объемов финансирования вышестоящего бюджета ("-"40 249,4 тыс.руб.)  в связи с   поздним (29.12.2021) поступлением уведомления № 712-3-098 от 28.12.2021 по расчетам 

между бюджетами из министерства управления финансами Самарской области (далее - министерство финансов) с подтверждением суммы межбюджетного трансферта средств вышестоящего бюджета, предусмотренных городскому округу Самара Постановлением 

Правительства Самарской области № МС/5407-вн от 27.12.2021года .Уменьшение объемов финансирования отражены  в "Сводной бюджетной росписи  и  расходов бюджета на 2021 год" в части уменьшения объемов финансирования в сумме -40 249,4 тыс.руб., в 

соответствии с которой по объекту предумотрены средства в объеме -10263,8тыс.руб.в том числе: за счет средств областного бюджета – 9 750,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета-513,2 тыс. руб.

 Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2021 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Принято по актам выполненных работ по состоянию на  01.01.2022 на сумму- 10263,7 тыс.руб , в том числе: за счет средств областного бюджета - 9750,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета-  513,2 тыс.руб.К ассовый расход  по состоянию на на 01.01.2022-

10 263,7 тыс.руб , в том числе: за счет средств областного бюджета -9750,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета- 513,2 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В 2021 году оплата была проведена  Департаментом в соответствии с актами, выполнение   работ по которым было осуществлено подрядными организацями  2020 году, но документально оформлены и направлены в Департамент в 1 квартале 2021 года, по следующим   

муниципальным контрактам,заключеным в 2020 году,  в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1) на выполнение строительно-монтажных работ: муниципальный контракт от 06.05.2020 № 205326 с ООО «СК Сервис-Д» на сумму 555 900,4 тыс.руб .Срок завершения работ январь 2021 года. Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 на 

сумму- 4518,9тыс.руб, в том числе:за счет средств областного бюджета -4293,0,0тыс.руб, за счет средств местного бюджета-225,9 тыс.руб. Кассовый расход  по состоянию  на 01.01.2022 на сумму- 4518,9тыс.руб, в том числе:за счет средств областного бюджета -4293,0 

тыс.руб, за счет средств местного бюджета-225,9 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022-0,0тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2 ) технологическое присоединение(Публичное акционерное общество "Ростелеком" -связь).Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 на сумму- 399,9тыс.руб(принято по акту на технологическое присоединение -2 666,1 тыс.руб.,зачет аванса в 

сумме 2266,2 тыс.руб., оплаченного в 2020 году остаток,  подлежащий оплате в 2021 году-399,9тыс.руб), в том числе: за счет средств областного бюджета -379,9тыс.руб, за счет средств местного бюджета-20,0 тыс.руб. Кассовый расход  по состоянию  на 01.01.2022 на 

сумму- 399,9 тыс.руб , в том числе:за счет средств областного бюджета -379,9 тыс.руб, за счет средств местного бюджета-20,0 тыс.руб..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3)  оборудование:2021год-Принято по актам выполненных работ по  состоянию на  01.01.2022 по 4-м муниципальным контрактам на сумму- 5344,9 тыс.руб , в том числе :за счет средств областного бюджета -5 077,7 тыс.руб., за  счет средств местного бюджета- 267,2 

тыс.руб.Кассовый расход  по состоянию на на 01.01.2022-4 982,2 тыс.руб тыс.руб., в том числе :за счет средств областного бюджета -5 077,7 тыс.руб., за  счет средств местного бюджета-267,2  тыс.руб Кредиторская задолженность на 01. 01.2022 -0,0 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Справочно:Принято актов выполненных работпо состоянию на  на 01.01.2021 на сумму- 630191,9 тыс.руб , в том числе :за счет средств федерального бюджета - 251 553,2 тыс.руб.,за счет средств областного бюджета -340 079,6тыс.руб., а счет средств местного 

бюджета- 38 559,1 тыс.руб.Кассовый расход  по состоянию на на 01.01.2021-630191,9 тыс.руб., в том числе :за счет средств федерального бюджета - 251 553,2 тыс.руб.,за счет средств областного бюджета -340 079,6тыс.руб., а счет средств местного бюджета- 

38 559,1 тыс.руб.Разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.2020   № 63-301000-68-2020. По состоянию на 01.01.2021 физическая готовность объекта – 100 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Мощность объекта- 600 мест Объект введен в эксплуатацию 

1.2.3.2.11



№ Наименование

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 
Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства 

бюджета 

городского округа 

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 

Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 

от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)

Объем средств бюджета, фактически израсходованных по 

состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)

Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, 

тыс.руб.,(%)

Общеобразовательная школа. 14 квартал. Жилой район  "Волгарь" 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0

ПИР 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Строительство школы в границах пр. Масленникова, ул. Ново-Садовой, Н.Панова, 

Скляренко в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара

544,0 0,0 544,0 544,0 0,0 544,0 544,0 0,0 544,0

ПИР 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

1.2.3.3

                                                                                                                                                                                                                                          

Реконструкция объектов дополнительного образования детей     
33 336,7 20 927,6 12 409,1 11 220,0 0,0 11 220,0 11 220,0 0,0 11 220,0

33,66% 0,00% 90,42% 33,66% 0,00% 90,42%

Реконструкция здания по адресу: г.Самара, Октябрьский р-н, ул.Советский Армии, 

д.251, корп.8 (ДОУ "Волжанка")

22 029,1 20 927,6 1 101,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

СМР 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.3.2.13

Примечание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В 2021 году 

заключен 1 муниципальный контракт на проведение технического обследования от 24.03.2021 №210308  с подрядной организацией ООО "Графика-Инжиниринг" в сумме- 520,0 тыс.руб. Срок выполнния работ-31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Принято актов выполненных работ по состоянию  на 01.01.2022 на сумму-544,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022- за счет средств местного бюджета - 544,0 тыс.руб., в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1)на оказание услуг по подтверждению расчета начальной (максимальной) цены контракта стоимости проектно-изыскательских работ по муниципальнму контракту №КУ_СМ_ПИР 17197-20 от 20.07.2020, заключенному   с ГАУ СО "Государственная 

экспертиза проектов в строительстве" -  Принято по актам выполненных работ по состоянию  на 01.01.2022  на сумму- 24,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022 - за счет средств местного бюджета - 24,0 

тыс.руб. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2)на проведение технического обследования - Принято актов выполненных работ по состоянию  на 01.01.2022  на сумму- 520,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022 - за счет средств местного бюджета -

520,0 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022-0,0тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Мощность объекта:   ориентировочно 550 мест (уточнится после проектирования)                                                                                                       

1.2.3.3.14

1.2.3.2.12

Примечание:

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Земельный участок передан ООО Шард в муниципальную собственность. Земельные участки S-28 810 кв. м. и S-294 кв. м. оформлены в муниципальную собственность. В 2020 году по объекту заключены  3 муниципальных контракта на общую сумму 108,3 тыс.руб 

за счет средств местного бюджета, в том числе :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1)на предоставление услуги по проведению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, а также услуги по подтверждению расчета начальной (максимальной) цены договора стоимости проектно-изыскательских  работ по объекту на предоставление 

услуги по проведению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, а также услуги по подтверждению расчета начальной (максимальной )цены договора стоимости проектно-изыскательских  работ по объекту заключено 2 муниципальных 

контракта  на общую сумму 58,3 тыс.руб. с ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве",                                                                                                                                                                                                                             2) на оказание услуг по 

разработке публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта- муниципальный контракт с ООО "Базис"  в сумме 50,0 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                              

Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Принято по актам  выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 на сумму- 50,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход  по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета -50,0 тыс.руб.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1)на оказание услуг по разработке публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта - Принято по актам  выполненных работ по состоянию на 01.01.2022  на сумму- 50,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый 

расход  по состоянию на 01.01.2022  за счет средств местного бюджета -50,0 тыс.руб.,                                                                                                         

 Мощность объекта: количество мест - 1100 мест

Примечание: Объект включен в национальный проект "Образование".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Средства вышестоящего бюджета по объекту на 2021год предусмотрены в рамках  Соглашения заключенного между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области  о предоставлении субсидии  из областного бюджета 

местным бюджетам в Самарской области на погашение кредиторской задолженности от 19.02.2021 №5. Объем финансирования объекта по соглашению  составляет в 2021 году- 52 631,6 тыс. руб. в том числе: за счет средств областного бюджета – 50 000,0 тыс. руб., за счет 

средств местного бюджета- 2 631,6 тыс. руб.Предельный уровень софинансирования: за счет средств местного бюджета 5%, за счет средств вышестоящего  бюджта-95%. Заключено дополнительное соглашения № 5/3 от 17.11.2021.Объем финансирования  в соотвествтвии 

дополнительным  соглашением №5/3  от 17.11.2021   составляет в 2021 году- 10 263,8 тыс. руб, в том числе: за счет средств областного бюджета – 9 750,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета-513,2 тыс. руб.  В Решении Думы городского округа Самара от 22.12.2020 

№ 39 (в редакции от 28.12.2021 года № 159) не нашла отражения сумма в части уменьшения объемов финансирования вышестоящего бюджета ("-"40 249,4 тыс.руб.)  в связи с   поздним (29.12.2021) поступлением уведомления № 712-3-098 от 28.12.2021 по расчетам 

между бюджетами из министерства управления финансами Самарской области (далее - министерство финансов) с подтверждением суммы межбюджетного трансферта средств вышестоящего бюджета, предусмотренных городскому округу Самара Постановлением 

Правительства Самарской области № МС/5407-вн от 27.12.2021года .Уменьшение объемов финансирования отражены  в "Сводной бюджетной росписи  и  расходов бюджета на 2021 год" в части уменьшения объемов финансирования в сумме -40 249,4 тыс.руб., в 

соответствии с которой по объекту предумотрены средства в объеме -10263,8тыс.руб.в том числе: за счет средств областного бюджета – 9 750,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета-513,2 тыс. руб.

 Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2021 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Принято по актам выполненных работ по состоянию на  01.01.2022 на сумму- 10263,7 тыс.руб , в том числе: за счет средств областного бюджета - 9750,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета-  513,2 тыс.руб.К ассовый расход  по состоянию на на 01.01.2022-

10 263,7 тыс.руб , в том числе: за счет средств областного бюджета -9750,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета- 513,2 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В 2021 году оплата была проведена  Департаментом в соответствии с актами, выполнение   работ по которым было осуществлено подрядными организацями  2020 году, но документально оформлены и направлены в Департамент в 1 квартале 2021 года, по следующим   

муниципальным контрактам,заключеным в 2020 году,  в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1) на выполнение строительно-монтажных работ: муниципальный контракт от 06.05.2020 № 205326 с ООО «СК Сервис-Д» на сумму 555 900,4 тыс.руб .Срок завершения работ январь 2021 года. Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 на 

сумму- 4518,9тыс.руб, в том числе:за счет средств областного бюджета -4293,0,0тыс.руб, за счет средств местного бюджета-225,9 тыс.руб. Кассовый расход  по состоянию  на 01.01.2022 на сумму- 4518,9тыс.руб, в том числе:за счет средств областного бюджета -4293,0 

тыс.руб, за счет средств местного бюджета-225,9 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022-0,0тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2 ) технологическое присоединение(Публичное акционерное общество "Ростелеком" -связь).Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 на сумму- 399,9тыс.руб(принято по акту на технологическое присоединение -2 666,1 тыс.руб.,зачет аванса в 

сумме 2266,2 тыс.руб., оплаченного в 2020 году остаток,  подлежащий оплате в 2021 году-399,9тыс.руб), в том числе: за счет средств областного бюджета -379,9тыс.руб, за счет средств местного бюджета-20,0 тыс.руб. Кассовый расход  по состоянию  на 01.01.2022 на 

сумму- 399,9 тыс.руб , в том числе:за счет средств областного бюджета -379,9 тыс.руб, за счет средств местного бюджета-20,0 тыс.руб..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3)  оборудование:2021год-Принято по актам выполненных работ по  состоянию на  01.01.2022 по 4-м муниципальным контрактам на сумму- 5344,9 тыс.руб , в том числе :за счет средств областного бюджета -5 077,7 тыс.руб., за  счет средств местного бюджета- 267,2 

тыс.руб.Кассовый расход  по состоянию на на 01.01.2022-4 982,2 тыс.руб тыс.руб., в том числе :за счет средств областного бюджета -5 077,7 тыс.руб., за  счет средств местного бюджета-267,2  тыс.руб Кредиторская задолженность на 01. 01.2022 -0,0 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Справочно:Принято актов выполненных работпо состоянию на  на 01.01.2021 на сумму- 630191,9 тыс.руб , в том числе :за счет средств федерального бюджета - 251 553,2 тыс.руб.,за счет средств областного бюджета -340 079,6тыс.руб., а счет средств местного 

бюджета- 38 559,1 тыс.руб.Кассовый расход  по состоянию на на 01.01.2021-630191,9 тыс.руб., в том числе :за счет средств федерального бюджета - 251 553,2 тыс.руб.,за счет средств областного бюджета -340 079,6тыс.руб., а счет средств местного бюджета- 

38 559,1 тыс.руб.Разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.2020   № 63-301000-68-2020. По состоянию на 01.01.2021 физическая готовность объекта – 100 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Мощность объекта- 600 мест Объект введен в эксплуатацию 

1.2.3.2.11



№ Наименование

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 
Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства 

бюджета 

городского округа 

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 

Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 

от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)

Объем средств бюджета, фактически израсходованных по 

состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)

Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, 

тыс.руб.,(%)

Реконструкция детского оздоровительного лагеря "Волжский Артек" по адресу: г. 

Самара, Кировский район, Барбошина поляна, просека 10-я

11 307,6 0,0 11 307,6 11 220,0 0,0 11 220,0 11 220,0 0,0 11 220,0

СМР 99,23% 0,00% 99,23% 99,23% 0,00% 99,23%

1.2.4
Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие культуры 

городского округа Самара" на 2021-2025 годы
21 703,0 0,0 21 703,0 7 396,9 0,0 7 396,9 7 396,9 0,0 7 396,9

34,08% 0,00% 34,08% 34,08% 0,00% 34,08%

Реконструкция объекта недвижимого имущества-нежилого здания, расположенного 

по адресу: г.Самара, Железнодорожный район, ул.Чернореченская, д.15

6 300,0 0,0 6 300,0 6 300,0 0,0 6 300,0 6 300,0 0,0 6 300,0

ПИР 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Примечание;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Средства вышестоящего бюджета по объекту предусмотрены в рамках Соглашения , заключенного  между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области  о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в 

Самарской области от 02.10.2020 № 292( в редакции дополнительного соглашения №292/1 от 26.04.2021).Уровень софинансирования  по объекту в рамках соглашения: 95 % - вышестоящий бюджет, 5 %  - местный бюджет Объем финансирован ия  объекта по соглашению  

составляет-22 029,1тыс. руб.,("без кода ацпроекта" )  в том числе: средства областного бюджета – 20 927,6 тыс. руб., средства местного бюджета –1 101,5  тыс. руб.  По объекту имеется положительное заключение экспертизы по проектной документации от 12.07.2019 № 63-1-1-3-

017937-2019.В соответствии с положительным заключением ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» от 28.08.2019 №63-1-7882-19 стоимость объекта в ценах на 01.03.2019 составляет – 24 108,89 тыс.руб. в т. ч. СМР – 17 177,39 тыс. руб., оборудование -

2616,53 тыс. руб., прочие затраты-4 314,97 тыс. руб

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В 2021 году были продолжены работы по 2-м  муниципальным контрактам, заключенных в 2020 году, в том числе :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1)на технологическое присоединение -муниципальный контракт (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения с ООО "Самарские коммунальные системы"№Д-05-0170-К от 21.10.2020 на  сумму 1474,2 тыс.руб. Срок выполнения работ-декабрь 

2021.Справочно: 2020 год: оплачен аванс  по состоянию на 01.01.2021 за счет средств местного бюджета  на сумму- 1253,0 тыс.руб.  В 2021 году заключен  муниципальный контракт с ООО "Самарские коммунальные системы" от 18.05.2021  №Д-05-0170-К на  подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения  на сумму                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2) на выполнение строительно-монтажных работ -с ООО «Строй Альянс» №2022690 от 28.12.2020 на сумму- 14016,7 тыс.руб.Срок выполнения работ-декабрь 2021.  2020год: Принято и оплачено по актам выполненных работ по состоянию  на 01.01.2021 на сумму- 0,0 тыс.руб.   

В связи с тем, что  Подрядчик не выполнил строительно-монтажные работы на объекте в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, муниципальный контракт расторгнут 16.07.2021 в одностороннем порядке.Департаментом проведена работа по переносу 

средств вышестоящего бюджета, предусмотрегнных на финансирование объекта в 2021 году на 2022 год для поторного  ососуществления закупки на выполнение строительно-монтажных работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В 2021 году по 2-м муниципальным контрактам: Принято  по  актам выполненных работ по сотоянию на 01.01.2022 на сумму- 0,0 тыс.руб. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022-  0,0 тыс.руб., в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1)на технологическое присоединение-Принято  по  актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2022  на сумму- 0,0 тыс.руб.  Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022 на сумму -  0,0 тыс.руб,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2) на выполнение строительно-монтажных работ-Принято  по  актам выполненных работ по сотоянию на 01.01.2022  на сумму- 0,0 тыс.руб. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022  на сумму -  0,0 тыс.руб.Подрядчикиком обязательства в соотвествии с  графиком 

выполнения строительно-монтажных работпо контракту не исполнены.Департаментом ведется работа по рассторжению муниципального контракта.                                                        

 Справочно; В 2020году было заключено соглашение с  министерством строительства Самарской области от 02.10.2020 № 292  о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области в 2020 году на сумму- 20927,7 тыс.руб.Средства областного 

бюджета в 2020году не использованы, востановлены министерством строительства Самарской области - в 2021 году на те же цели. 

Мощность объекта: количество мест – 180 койко-мест. 

1.2.3.3.14

Примечание;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Средства вышестоящего бюджета по объекту на 2021 год не предусмотрены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В 2021 году  Департаментом заключены 2 муниципальных контракта:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1)на 

выполнение строительно-монтажных работ- № 21513 от 11.05.2021 в сумме- 11 288, 9 тыс.руб с  ООО «ИТБ» Срок выполнения работ -декабрь 2021,                                                                                                                                                                                                                                               

2) на авторский надзор -№513-АН от 04.08.2021 с ООО"СДИ" на сумму 18,6 тыс.руб.Срок выполнения работ- 31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Пояснения по объемам выполненных рабо т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1)СМР  В соответствии с графиком выполнения работ был установлен технологический перерыв  с 01.06.2021 - 01.09.2021, работы на объекте завершены .Принято актов выполненых работ по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета  на сумму-

11 201,5 тыс.руб. Кассовый расход  на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета -11 201,5 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2)авторский надзор -   Принято актов выполненых работ по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета  на сумму-18,5 тыс.руб. Кассовый расход  на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета -18,5 тыс.руб. Кредиторская задолженность 

на 01.01.2022-0,0тыс.руб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Справочно: 07.10.2021 получено положительное 

заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по проектной документации и результатам инженерных изысканий № 63-1-1-3-058100-2021. Сметная стоимость строительства объекта в соответствии с положительным заключением - 582 

767,17 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Мощность объекта: трансформаторная подстанция мощностью 800квт 

1.2.3.3.15

1.2.4.16.1



№ Наименование

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 
Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства 

бюджета 

городского округа 

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 

Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 

от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)

Объем средств бюджета, фактически израсходованных по 

состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)

Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, 

тыс.руб.,(%)

Реконструкция здания МБУК г.о.Самара "Театр для детей и молодежи 

"Мастерская", расположенного по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 15 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0

100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. 

Самара, Кировский р-н, ул. Александра Невского, д. 95, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением культуры 

городского округа Самара "Дом культуры посёлка Зубчаниновка"

8 550,0 0,0 8 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПИР 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Реконструкция нежилого здания, расположенного по ул. Ново-Вокзальная, д. 28, 

литера "А" в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара

6 553,0 0,0 6 553,0 796,9 0,0 796,9 796,9 0,0 796,9

ПИР 12,16% 0,00% 12,16% 12,16% 0,00% 12,16%

1.2.4.18

Примечание: Справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В 2021 году муниципальные контракты не заключались                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       В связи с 

необходимостью участия в отборе на предоставление из федерального бюджета бюджету Администрации городского округа Самара в 2022-2024 гг. субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на модернизацию театров в рамках региональной 

составляющей федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» необходимы средства для корректировки проектно-сметной документации -  Реконструкция объекта недвижимого имущества - нежилого здания, расположенного по адресу: 

г. Самара, Железнодорожный район, ул. Чернореченская, д. 15 в  следующей редакции: «Реконструкция здания МБУК г. о. Самара "Театр для детей и молодежи "Мастерская", расположенного по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, 15».

В соответствии с Распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара от 12.07.2021 № 2062 «Об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Самарский молодежный 

драматический театр «Мастерская», муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Самарский молодежный драматический театр «Мастерская» переименован в муниципальное бюджетное  учреждение культуры городского округа 

Самара «Театр для детей и молодежи «Мастерская».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета на сумму- 300,0 тыс.руб.Кассовый расход  по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета в сумме -300,0 тыс.руб. 29.12.2021 получено 

положительное заключение экспертизы № 63-1-1-3-085111-2021 на корректировку наименования объекта в редакции Реконструкция здания МБУК г.о. Самара «Театр для детей и молодежи «Мастерская», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 

15».Дальнейшее финансирование объекта планируется за счет привлечения средств средствобластного и  федерального бюджетов. Кредиторская задолженность на 01.10.2021-0,0тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Мощность объекта – общая площадь здания-1377 кв.м., площадь застройки-848 кв.м.

Примечание: Справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В 2021 году муниципальные контракты не заключались, были продолжены работы по заключенному муниципальному контракту  от 23.07.2019  № 19590 с подрядной организацией Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Л. М. 

Ходоса »  на выполнение проектных работ. Цена контракта – 6 300,0 тыс. руб. Срок проведения работ 5 месяцев с момента заключения контракта.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета на сумму- 6 300,0 тыс.руб.Кассовый расход  по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета в сумме -6 300,0 тыс.руб. Кредиторская 

задолженность на 01.01.2022-0,0тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Справочно: Департаментом получено отрицательное заключение ГАУ СО ГЭПС  от 09.11.2020 № 63-1-2-3-056648-2020. ООО «Архитектурная мастерская Л.М.Ходоса» подало заявление на повторное прохождение  государственной экспертизы. 26.12.2020 заключен 

договор на повторное прохождение госэкспертизы. 13.08.2020 заключен муниципальный контракт №ПД+РИИ_17109-20 на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в 

строительстве» в сумме 990,0 тыс. рублей. Замечания отработаны, проектно-сметная документация загружена в ГЭПС.07.10.2021 получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по проектной документации и 

результатам инженерных изысканий № 63-1-1-3-058100-2021. Сметная стоимость строительства объекта в соответствии с положительным заключением - 582 767,17 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Мощность объекта – общая площадь здания-1377 кв.м., площадь застройки-848 кв.м.

1.2.4.16.1

1.2.4.17

Примечание ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

В 2021 году Департаменом заключен  1 муниципальный контракт:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1)на выполнения проектных и изыскательских работ по объекту-02.03.2021 заключен муниципальный контракт №211719 с ООО «СДИ», стоимость  работ  – 8 550,0 тыс.руб. Срок выполнения работ -декабрь 2021 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В 2021 году разработанная  документация направлена Подрядчиком в ГЭПС для прохождения государственной экспертизы на проектные и изыскательские работы.15.12.2021 между ООО «СДИ» и ГЭПС заключен договор на оказание услуг по проведению проверки 

сметной стоимости по объекту № ПД+РИИ_20254-21.Завершение работ по проектированию планируется завершить в 2022 году. Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета на сумму- 0,0 тыс.руб.  Кассовый 

расход  по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета на сумму - 0,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022-0,0тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Мощность объекта: общая площадь здания  964,5 кв. м.

           

1.2.4.16.2



№ Наименование

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 
Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства 

бюджета 

городского округа 

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 

Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 

от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)

Объем средств бюджета, фактически израсходованных по 

состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)

Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, 

тыс.руб.,(%)

1.2.5
Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Самара" на 2021 - 2025 годы
51 161,2 0,0 51 161,2 35 665,1 0,0 35 665,1 35 665,1 0,0 35 665,1

69,71% 0,00% 69,71% 69,71% 0,00% 69,71%

Строительство плавательного бассейна на территории Куйбышевского района г. 

Самара

39 439,2 0,0 39 439,2 35 520,3 0,0 35 520,3 35 520,3 0,0 35 520,3

СМР 90,06% 0,00% 90,06% 90,06% 0,00% 90,06%

Строительство ФОК по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский 

район, пос.Прибрежный, в границах улиц Парусной, Никонова

287,0 0,0 287,0 144,8 0,0 144,8 144,8 0,0 144,8

СМР 50,45% 0,00% 50,45% 50,45% 0,00% 50,45%

1.2.5.20

1.2.4.18

Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   В 2021 году 

заключено соглашение б/н от 21.05.2021  с АО "САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  в сумме 1,0 тыс.руб.  о   переоформлении (восстановлении) документов о технологическом присоединении объекта "Реконструкция нежилого здания, расположенного по ул 

Ново-Вокзальной, д. 28, литера "А" и 2 муниципальных контракта:1) на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документаци №ПД+РИИ_19534-21 от 20.10.2021 с ГАУ СО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" на сумму -765,2 тыс.руб.,2)на изготовление схемы границ земельного участка №211164 от 23.11.2021 с МП"Архитектурно-планировочное бюро"на сумму-30,6 тыс.руб.. Справочно:: в 2020 году заключен муниципальный контракт от 31.07.2020 

№ 20758 на выполнение проектных и изыскательских работ с подрядной организацией ОАО «Самарагорпроект» на сумму - 5 756,2 тыс. рублей. Срок выполнения проектных работ- 5 месяцев.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Принято актов 

выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета на сумму- 796,8 тыс.руб Кассовый расход  по состоянию на 01.01.2022  - 796,8 тыс.руб., в том числе :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1) переоформлении (восстановлении) документов о технологическом присоединении.Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета на сумму- 1,0 тыс.руб Кассовый расход  по состоянию на 01.01.2022 за 

счет средств местного бюджета на сумму - 1,0 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2)ПИР (на выполнения проектных и изыскательских работ) В соответствии с плановым заданием Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара от 14.10.2019 необходимо выполнить реконструкцию здания бывшего 

кинотеатра «Юность», для размещения в нем детской школы искусств. В связи со сменой зонирования (Решение Думы городского округа Самара от 29.12.2020 №45 «О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 «Об 

утверждении Правил застройки и землепользования в городе Самаре», на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0725001:504 площадью 9938,0 кв.м, Самарская область,г. Самара, Промышленный район, ул. Ново – Вокзальная, д.28, для реконструкции 

здания, установлена зона Ц-5н, выполнение проектных работ завершено в 2021 году.Департаментом направлена  проектно-сметная документация в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» для проведения проверки разработанной 

документации. Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета на сумму- 0,0 тыс.руб. Кассовый расход  по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета на сумму - 0,0 тыс.руб.                   3) на 

оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документаци  -Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета на сумму- 765,2 тыс.руб. Кассовый расход  по состоянию на 01.01.2022 

за счет средств местного бюджета на сумму - 765,2 тыс.руб                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4)на изготовление схемы границ 

земельного участка - Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета на сумму-30,6 тыс.руб. Кассовый расход  по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета на сумму - 30,6 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 -0,0тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Мощность объекта: общая площадь здания 1921,5 кв. м., площадь застройки - 1489,80 кв. м.

1.2.5.19

Примечание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В  2021 году Департаментом заключены 2 муниципальных контракта:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1)  на выполнение 

строительно-монтажных работ с ООО «Белстрой» № 21306 от 12.04.2021 года  на сумму - 198 437,7тыс.руб. в том числе: 2021 год  -39 314,3тыс.руб( в том числе за счет средств инвестора-39314,3 тыс.руб.), 2022 год – 159 123,4тыс. руб.Срок выполнения СМР – 14 

месяцев.Срок выполнения работ-август  2022 года. Департаментом направлены обращения  в министерство промышленности и торговли Самарской области от 23.12.2020№ Д05-01/3882,  а также в  министерство строительства Самарской области от  26.01.2021 №38-Д05-14-

03/548 о возможности выделения средств областного бюджета на финансирование объекта. 

 2) на оказание услуг по ведению авторского надзора заключен муниципальный контракт № 306-АН от 28.06.2021 в сумме - 392,9 тыс.руб.( в том числе 2021-77,8 тыс.руб.,2022-315,1 тыс.руб.) с   ОАО «Самарагорпроект» Срок выполнения работ-сентябрь 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3)технологическое присоединение :За счет средств инвестора в 2020 году был заключен  1 муниципальный контракт  с АО "Самарская сетевая компания в сумме-85,7 тыс.руб. на  осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта.Оплачен 

аванс в 2020 году в сумме- 38,6 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Принято актов выполненных работ(аванс) по состоянию на 01.01.2022 в сумме-35 520,3 тыс.руб за счет средств местного бюджета ( в том числе: за счет средств инвестора-35 520,3тыс.руб). Кассовый расход по состоянию на  01.01.2022 в сумме - 35 520,3 тыс.руб за 

счет средств местного бюджета ( в том числе: за счет средств инвестора-35 520,3тыс.руб)., в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1)СМР: Принято актов выполненных работ(аванс) по состоянию на 01.01.2022 в сумме-35 520,3 тыс.руб за счет средств местного бюджета ( в том числе: за счет средств инвестора-35 520,3тыс.руб). Кассовый расход (аванс) по состоянию на  01.01.2022 в сумме - 35 

520,3 тыс.руб за счет средств местного бюджета ( в том числе: за счет средств инвестора-35 520,3тыс.руб).По состоянию на 01.01.2022 ведутся СМР, физическая готовность объекта составляет- 3 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2) авторский надзор: Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 в сумме-0,0 тыс.руб. Кассовый расход по состоянию на  01.01.2022 в сумме - 0,0 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3)техприсоединение: Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 в сумме-0,0 тыс.руб. Кассовый расход по состоянию на  01.01.2022 в сумме - 0,0 тыс.руб.                                                                                                                   Кредиторская 

задолженность на 01.01.2022-0,0тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Справочно: 26.09.2019 между 

Администрацией городского округа Самара и АО «Самаранефтегаз»  заключен договор №19-04809-010/3220619/3139Д о финансировании в 2019 году программ социального развития Самарской области и передаче денежных средств в размере 39 400,0 тыс. руб. на 

строительство плавательного бассейна на территории  Куйбышевского района г. Самара. Зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью  4 664 кв. м за Департаментом.Получено положительное заключение ГАУ СО «ГЭПС» 

№ 63-1-1-3-043233-2020 от 04.09.2020. Сметная стоимость объекта составила 231 571,49 тыс. руб. Ориентировочная стоимость технологического присоединения объекта составляет 3 321,1 тыс. рублей (ливневая канализация).Сметная стоимость с учетом ориентировочной  

стоимости технологического присоединения (ливневка)  составляет  234 892,6 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Мощность объекта: пропускная способность бассейна 48 человек/смена.Получено разрешение на строительство от 29.09.2021 № 63-301000-168-2021.



№ Наименование

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 
Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства 

бюджета 

городского округа 

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 

Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 

от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)

Объем средств бюджета, фактически израсходованных по 

состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)

Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, 

тыс.руб.,(%)

Проектирование и реконструкция стадиона "Заря" со строительством физкультурно-

оздоровительного комплекса (универсальный спортивный зал с бассейном), 

расположенного по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 144

11 435,0 0,0 11 435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПИР 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.6
Муниципальная программа городского округа Самара " Переселение граждан 

из аварийногожилищного фонда на территории г.о. Самара" на 2019-2025 годы
8 745,9 8 745,9 0,0 8 745,9 8 745,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6.22 Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда

8 745,9 8 745,9 0,0 8 745,9 8 745,9 0,0

(кредиторская задолженность за 2020 год) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Примечание: Мероприятие включено в национальный проект "Жилье и городская среда"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cредства вышестоящего бюджета на оплату кредиторской задолженности  предусмотрены в полном объеме в соотвествие с  Законом  Самарской обдасти №137-ГД от 17.12.2020 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  в 1 

квартале 2021 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства заключено соглашение от  10.06.2020 № 263(в редакции дополнительного соглашения №6 от 19.05.2021, № 7от 26.05.2021)  в сумме  8 745,9 тыс. руб, в том числе: средства Фонда – 4 

603,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4142,8 тыс. руб.в целях погашения кредиторской задолженности,сложившейся  на 01.01.2021 в сумме - 8 745,9 тыс. руб. за счет средств вышестоящего бюджета в связи с не доведением средств до бюджета 

городского округа Самара.Заключено дополнительное соглашение о рассторжении от 18.08.2021 №8 к соглашению от  10.06.2020 № 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Информация  по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2020 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Принято по актам приема -передачи по состоянию на 01.01.2021 по 331 квартирам в сумме : 765 793,8 тыс. рублей (Фонд – 287 069,3 тыс. рублей, ОБ - 258 362,4 тыс. рублей, ГБ – 29 167,2 тыс. рублей, дополнительные средства ГБ – 182 449,0 тыс. рублей 

дополнительных дотаций из ОБ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности ГБ). Кассовый расход по состоянию на 01.01.2021 в сумме-757 047,9 тыс. рублей (Фонд – 291 672,4 тыс. рублей, ОБ - 262505,2 тыс. рублей, ГБ – 29 167,2 тыс. рублей, 

дополнительные средства ГБ – 182 449,0 тыс. рублей дополнительных дотаций из ОБ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности ГБ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 в сумме - 8 745,9 тыс. руб. за счет средств вышестоящего бюджета: в том числе :за счет средств Фонда – 4 603,1 тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета – 4142,8 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2021 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 за счет средств вышестоящего бюджета-8 745,9 тыс.руб, в том числе :за счет средств Фонда – 4 603,1 тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета – 4142,8 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022-0,0 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Справочно:II этап (2020-2021 годы)- между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства заключено соглашение от  10.06.2020 № 263(в редакции дополнительного соглашения №5 от 01.12.2020  в сумме 562702,7 тыс.руб., в том числе 

средства Фонда – 296 159,3 тыс. рублей;- средства областного бюджета – 266 543,3 тыс. руб.  На приобретение 331 квартиры в 2020 году бюджетом городского округа Самара предусмотрены средства в размере 935 995,5 тыс. рублей:- средства Фонда – 296 159,3 тыс. 

рублей;- средства областного бюджета – 266 543,3 тыс. руб. средства ГБ – 29 615,9 тыс. руб,. дополнительные средства ГБ – 343 677,0 тыс. рублей на оплату дополнительной приобретаемой площади  за счет дополнительных дотаций из областного бюджета на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности городского бюджета. Стоимость приобретения 331 квартиры по заключенным в 2020 году МК –  765 793,8 тыс. рублей:- средства Фонда – 291 672,4 тыс. рублей;- средства ОБ – 262 505,2 тыс. рублей;- средства ГБ 

– 29 167,2 тыс. рублей;- дополнительные средства ГБ – 182 449,0 тыс. рублей на оплату дополнительной приобретаемой площади  за счет дополнительных дотаций из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности городского бюджета.                                                                                                                                                                                                                                            

1.2.5.20

Примечание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В 2021 году работы на объекте осуществлялись в рамках 2-х муниципальных  контракта, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1) от 15.12.2020 ,заключенного с ООО "Энергобытобслуживание"на  осуществление технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 144,8 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2) от 11.08.2021 № 211041, заключенного ООО «СамараСтройАльянс» на выполнение СМР на сумму 174 199, 96 тыс. руб., в том числе:2021год -71 799,52 тыс.руб., 2022год- 102 400,44 тыс.руб. Срок завершения работ 31.07.2022 Департаментом 22.11.2021  

муниципальный контракт  расторгнут в одностороннем порядке на основании Решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (письмо ДГС от 22.11.2021 № Д05-01/3629).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В 2021 году по объекту : Принято актов выполненных работ(аванс) по состоянию на 01.01.2022 в сумме-144,8 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022 в сумме-144,8 тыс.руб, за счет средств местного бюджета, в 

том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1)СМР от 11.08.2021 № 211041, заключенного ООО «СамараСтройАльянс» на выполнение СМР на сумму 174 199, 96 тыс. руб., в том числе:2021год -71 799,52 тыс.руб., 2022год- 102 400,44 тыс.руб. Срок завершения работ 31.07.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 в сумме-0,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022 в сумме-144,8 тыс.руб, за счет средств местного бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2) техприсоединение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Принято актов выполненных работ(аванс) по состоянию на 01.01.2022 в сумме-144,8 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022 в сумме-144,8 тыс.руб, за счет средств местного бюджета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Департаментом проводится работа по привлечению средств вышестоящего бюджета на  финансирование объекта в полном объёме на 2021-2022 годы .  Справочно: Получено положительное заключение ГАУ СО «ГЭПС»  от 07.09.2020 № 63-1-1-3-043320. Сметная 

стоимость объекта по заключению – 200 673,95 тыс. рублей (без стоимости техприсоединения). Департаментом совместно с Администрацией городского округа Самара ведется работа по привлечению средств вышестоящего бюджета, направлено обращение в 

министерство строительства Самарской области от 13.10.2020 № 38-Д05-14-14-03/7963 о возможности выделения средств областного бюджета на финансирование объекта.                                                                                                                                                                                                                                             

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022-0,0 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Мощность объекта: пропускная способность 40 чел/ в смену                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.2.5.21

Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Информация по закупкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В 2021 году 

заключен  В 2021 году заключен 1 муниципальный контракт:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1)на 

выполнения проектных и изыскательских работ по объекту-15.02.2020 заключен муниципальный контракт № 211701 с  ОАО «Самарагорпроект», стоимость выполнения проектных и изыскательских работ по объекту – 11 435,0 тыс.руб. Срок выполнения работ -8 

месяцев с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной и сметной документации. 

П ояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

На территории стадиона находятся 2 одноэтажных здания, которые находятся в собственности Сам ГТУ и детской спортивной школы. Для продолжения проектирования требуется передать данную собственность в Департамент управления имуществом городского 

округа Самара и провести демонтаж зданий. Разработанная проектная документация направлена в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Ориентировочный срок получения положительного заключения – апрель 2022 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 на сумму-0,0 тыс.руб. Кассовый расход по состоянию  на 01.01.2022 - 0,0 тыс.руб.Кредиторская задолженность на 01.01.2022-0,0тыс.руб.

Мощность объекта:футбольное поле размером 68х105м



№ Наименование

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 
Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства 

бюджета 

городского округа 

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 

Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 

от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)

Объем средств бюджета, фактически израсходованных по 

состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)

Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, 

тыс.руб.,(%)

Примечание: Мероприятие включено в национальный проект "Жилье и городская среда"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cредства вышестоящего бюджета на оплату кредиторской задолженности  предусмотрены в полном объеме в соотвествие с  Законом  Самарской обдасти №137-ГД от 17.12.2020 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  в 1 

квартале 2021 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства заключено соглашение от  10.06.2020 № 263(в редакции дополнительного соглашения №6 от 19.05.2021, № 7от 26.05.2021)  в сумме  8 745,9 тыс. руб, в том числе: средства Фонда – 4 

603,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4142,8 тыс. руб.в целях погашения кредиторской задолженности,сложившейся  на 01.01.2021 в сумме - 8 745,9 тыс. руб. за счет средств вышестоящего бюджета в связи с не доведением средств до бюджета 

городского округа Самара.Заключено дополнительное соглашение о рассторжении от 18.08.2021 №8 к соглашению от  10.06.2020 № 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Информация  по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2020 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Принято по актам приема -передачи по состоянию на 01.01.2021 по 331 квартирам в сумме : 765 793,8 тыс. рублей (Фонд – 287 069,3 тыс. рублей, ОБ - 258 362,4 тыс. рублей, ГБ – 29 167,2 тыс. рублей, дополнительные средства ГБ – 182 449,0 тыс. рублей 

дополнительных дотаций из ОБ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности ГБ). Кассовый расход по состоянию на 01.01.2021 в сумме-757 047,9 тыс. рублей (Фонд – 291 672,4 тыс. рублей, ОБ - 262505,2 тыс. рублей, ГБ – 29 167,2 тыс. рублей, 

дополнительные средства ГБ – 182 449,0 тыс. рублей дополнительных дотаций из ОБ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности ГБ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 в сумме - 8 745,9 тыс. руб. за счет средств вышестоящего бюджета: в том числе :за счет средств Фонда – 4 603,1 тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета – 4142,8 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2021 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 за счет средств вышестоящего бюджета-8 745,9 тыс.руб, в том числе :за счет средств Фонда – 4 603,1 тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета – 4142,8 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022-0,0 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Справочно:II этап (2020-2021 годы)- между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства заключено соглашение от  10.06.2020 № 263(в редакции дополнительного соглашения №5 от 01.12.2020  в сумме 562702,7 тыс.руб., в том числе 

средства Фонда – 296 159,3 тыс. рублей;- средства областного бюджета – 266 543,3 тыс. руб.  На приобретение 331 квартиры в 2020 году бюджетом городского округа Самара предусмотрены средства в размере 935 995,5 тыс. рублей:- средства Фонда – 296 159,3 тыс. 

рублей;- средства областного бюджета – 266 543,3 тыс. руб. средства ГБ – 29 615,9 тыс. руб,. дополнительные средства ГБ – 343 677,0 тыс. рублей на оплату дополнительной приобретаемой площади  за счет дополнительных дотаций из областного бюджета на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности городского бюджета. Стоимость приобретения 331 квартиры по заключенным в 2020 году МК –  765 793,8 тыс. рублей:- средства Фонда – 291 672,4 тыс. рублей;- средства ОБ – 262 505,2 тыс. рублей;- средства ГБ 

– 29 167,2 тыс. рублей;- дополнительные средства ГБ – 182 449,0 тыс. рублей на оплату дополнительной приобретаемой площади  за счет дополнительных дотаций из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности городского бюджета.                                                                                                                                                                                                                                            



№ Наименование

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 
Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства 

бюджета 

городского округа 

Всего

Средства выше-

стоящих 

бюджетов

Средства бюджета 

городского округа 

Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 

от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)

Объем средств бюджета, фактически израсходованных по 

состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)

Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, 

тыс.руб.,(%)

Исполнитель: Галстян К.Г.  242 32 59

Заместитель руководителя Департамента А.В. Борисов


